
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 LP8 Bauausführung 262 Tage Mon 26.01.26 Die 09.02.27

2 Rohbau 262 Tage Mon 26.01.26 Die 09.02.27

3 Start Baumaßnahme 1 Tag Mon 26.01.26 Mon 26.01.26

4 Oberbodenabtrag 7 Tage Mon 26.01.26 Die 03.02.26

5 Niveau herstellen Erdbau 10 Tage Mit 04.02.26 Die 17.02.26

6 Baustraße und Arbeitsfläche herstellen 5 Tage Mit 18.02.26 Die 24.02.26

7 Bodenaushub Gründung 7 Tage Mit 25.02.26 Don 05.03.26

8 Grundleitungen 3 Tage Fre 06.03.26 Die 10.03.26

9 Gründung /Sohlplatte /Schächte 15 Tage Mit 11.03.26 Die 31.03.26

10 Fassadengerüst 4 Tage Mit 15.04.26 Mon 20.04.26

11 Ortbetonwände / -Sockel 20 Tage Mit 08.04.26 Die 05.05.26

12 Betondecke Nebenräume Halle 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26

13 Holzrahmenbauwände 25 Tage Mit 06.05.26 Die 09.06.26

14 Dachkonstruktion Holzbau 15 Tage Mit 10.06.26 Die 30.06.26

15 Dachdeckung 40 Tage Mit 01.07.26 Die 25.08.26

16 Verblendfassade 40 Tage Mit 01.07.26 Die 25.08.26

17 Fenster- und Aussentüren , Hallentore 10 Tage Mit 26.08.26 Die 08.09.26

18 Rohmontagen Gebäudetechnik 40 Tage Mit 09.09.26 Die 03.11.26

19 Trockenbauarbeiten / Türzargen 25 Tage Mit 30.09.26 Die 03.11.26

20 Estricharbeiten / Fliesen im Rüttelbett 5 Tage Mit 04.11.26 Die 10.11.26

21 Fliesenarbeiten 15 Tage Mit 18.11.26 Die 08.12.26

22 Malerarbeiten 15 Tage Mit 09.12.26 Die 12.01.27

23 Bodenbelagsarbeiten 5 Tage Mit 06.01.27 Die 12.01.27

24 Endmontagen Gebäudetechnik 15 Tage Mit 13.01.27 Die 02.02.27

25 Aussenanlagen gesamt 35 Tage Mit 11.11.26 Die 12.01.27

26 Abnahmen / Inbetriebnahmen 5 Tage Mit 03.02.27 Die 09.02.27

27 Grundreinigung 5 Tage Mit 03.02.27 Die 09.02.27
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